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PLANO DE TRABALHO 

TED 

 
SAGE N° 74/2020

 

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade PROPONENTE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
C.N.P.J: 33.781.055/0001-35
Endereço: Av. Brasil, 4365, Manguinhos
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 21040-360
Telefone: (21) 3885-1616
Nome do Responsável: Nísia Trindade Lima
CPF: 405.005.407-15 Identidade: 034949451 Órgão Expedidor: IFP             

 

Unidade FIOCRUZ responsável pelo projeto: INI - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas Ltda
Endereço: Av. Brasil, 4365 - Bairro Manguinhos
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 21040-361
Telefone: (21) 3865 - 9170/9171/9175
Nome do Responsável: Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos
CPF: 848.575.797-15 Identidade: 52-46560-0 Órgão Expedidor:  CRM/RJ        
    
 
 
Órgão / Entidade CONVENENTE: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
C.N.P.J: 33.663.683/0001-16
Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373 Bloco K 2º andar, sala 21
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ  CEP: 21941-902
Telefone: (21) 3938-6631
Nome do Responsável: Denise Pires de Carvalho
CPF: 875.998.487-20   Identidade:60626546 Órgão Expedidor: IFP-RJ        

 

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Identificação do Objeto:

Desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades no sistema SIPEC (Sistema de Prontuário Eletrônico do IPEC), para adequação as novas demandas do INI - Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Chagas, e nova legislação de saúde.

 

Título do Projeto:

Sistema de Prontuário Eletrônico Central (SIPEC)

 

Justificativa da Proposição:

O SIPEC permite o acesso simultâneo às informações por vários profissionais de saúde, armazenando de forma multidisciplinar e interdisciplinar, o histórico clínico, exames,
diagnósticos e tratamentos dos pacientes. O sistema permite ainda padronizar o preenchimento de campos para digitação, com questões específicas cadastradas no
prontuário. Isso otimiza o registro de dados, de forma clara e segura. As informações podem ser separadas por especialidades e protocolos que conseguem sugerir possíveis
tratamentos para determinadas enfermidades. Esses dados podem ser utilizados como um norte para os médicos no momento da anamnese em diferentes especialidades.
Dessa forma, o atendimento ao paciente se torna mais completo e seguro, uma vez que o SIPEC mantém um banco de dados de altíssima qualidade dos pacientes. Essa
confiança é trazida especialmente pela integridade e garantia de informações corretas.

O SIPEC utiliza a informação e a integração como elementos essenciais de organização. Neste aspecto, o Sistema tem como proposta unir todos os diferentes tipos de dados
produzidos em variados formatos, em épocas diferentes, feitos por diferentes profissionais da equipe de saúde, de forma estruturada, permitindo avaliar os itens
epidemiológicos em áreas multidisciplinares.

A UFRJ por intermédio do LAMPES será responsável pela elaboração de projetos de pesquisa detalhando a utilização de análise dos dados, coletados durante a vigência
desta cooperação, para aprovação prévia do INI e instância de avaliação ética. Os projetos de pesquisa farão parte da cooperação acadêmica e científica entre ambas as
instituições, em áreas de mútuo interesse, incluindo a participação de alunos da graduação e pós-graduação da UFRJ, vinculados ao laboratório, pós-graduação e
colaboradores do INI.

Sendo assim, a UFRJ, passará a ter acesso às informações pertinentes ao escopo do projeto, que lhe permitirá fazer avaliação de performance, avaliação de algoritmos de
pesquisa que venham a ajudar no desenvolvimento, avaliar códigos em diversas ferramentas de códigos, aplicar conceitos de estruturas de dados em modelos existentes e
com isso disponibilizar aos alunos e pesquisadores novas informações.

Além das vantagens acima mencionadas, pode-se elencar inúmeras outras questões que justifiquem as melhorias a serem desenvolvidas, conforme as destacadas a seguir:

• Apoio à pesquisa: os dados passam a ser estruturados, facilitando a análise e comparação dos mesmos, que também é resultado da unificação de dados antes apartados
em sistemas.

• Disponibilidade dos dados: o registro eletrônico dos dados permite que eles estejam sempre disponíveis e facilmente acessíveis, possibilitando aos profissionais de saúde
acessar os dados de prontuários de pacientes quando precisar
• Integridade dos dados: A informação mantém sua origem e não pode ser alterada e somente usuários autorizados e identificados podem acessar e modificar os dados. O
sistema foi projetado estrategicamente com recursos de backup seguros e desenvolvido um plano de recuperação de desastres, garantindo de forma mais confiável que os
dados não serão danificados ou perdidos.

• Confidencialidade dos dados: Para garantir que os dados estejam acessíveis apenas aos usuários autorizados - o uso do prontuário é concedido por níveis de acesso e
perfil profissional, sendo monitorados continuamente.

• Autenticidade dos dados: Identifica e registra quem envia e modifica a informação, criando um log na base de dados do RES.
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• Rastreabilidade da informação: Permitindo que sejam realizadas auditorias em logs para identificar acessos não autorizados, modificações, alterações dos dados, bem
como trilhas de auditoria. Considerar a Lei Geral de Proteção de Dados do Pessoais (LGPD), Conselho Federal de Medicina, SBIS, Healthcare Information and Management
Systems Society (HIMSS) e demais legislações pertinentes.

 

3 - PRAZO DE VIGÊNCIA:

                                                                              INÍCIO: Setembro/2020         TÉRMINO: Dezembro/2023

 

4 - COORDENADOR E FISCAL

FIOCRUZ

 

Coordenador do Projeto: Solange Siqueira Duarte dos Santos
Matrícula:   1787182 DDD/Telefone: (21) 3865 - 9170/9171
E-mail: solange.santos@ini.fiocruz.br

 

Gestor do Projeto: Patrícia Costa dos Santos 
Matrícula: 2180459 DDD/Telefone: (21) 3865-9556
E-mail: patricia.costa@ini.fiocruz.br

 

PARCEIRO

Coordenador do Projeto: Antonio Jose Ledo Alves da Cunha
Matrícula: 7360966 DDD/Telefone: (21) 3938-6631
E-mail: acunha@ufrj.br

 

Fiscal: Katia Lucia Antinarelli
Matrícula: 0363934 DDD/Telefone: (21) 97046-6359
E-mail: antinarelli@ccsdecania.ufrj.br

 

 

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA 

Metas Etapas Produto Quantidade Valor(R$) Natureza de Despesa Início Término

1 Diagnóstico: levantamento
do estado da arte

1.1 Mapeamento dos
processos e levantamento das

necessidades do INI.
Entrega do escopo do projeto  1 99.883,76 33.90.39 Executado

2 Desenvolvimento

2.1 Desenho e
desenvolvimento das

alterações no sistema SIPEC

Entrega do desenho e das
alterações no sistema SIPEC.   1

99.883,76
33.90.39 mês 1 mês 3

2.2 Importações de dados e
integrações

Proceder com a importação de
dados e integração das bases   1 33.90.39 mês 1 mês 3

3 Pré-homologação
3.1 Evidência documentada de
teste, discriminando o passo a

passo

Realização dos testes pré-
homologação   1 99.883,76 33.90.39 mês 3 mês 6

4 Homologação/Implantação
4.1  Homologação

Homologação das novas
funcionalidades e melhorias, por

usuários do INI
  1

74.912,82
33.90.39 mês 4 mês 10

4.2 Implantação Implantação do sistema e
treinamento   1 33.90.39 mês 5 mês 10

5 Capacitação 5.1 Capacitação de usuários Entrega  de treinamento, manual
e capacitação para equipe do INI.   1 74.912,82 33.90.39 mês 8 mês 11

6 Operação assistida 6.1 Acompanhamento de
usuários

Monitoramento da execução do
sistema, para que o sistema
tenha reprodutibilidade em

ambiente de produção.

  1 49.941,88 33.90.39 mês 6 mês 12

 

6 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa      

Código                                                            Especificação 

                                     (A forma como será utilizada o recurso) Valor unitário      Quantidade


        (Etapas) Total Concedente

33.90.39 Diagnóstico: levantamento do estado da arte                                      99.883,76             1                             99.883,76
33.90.39 Desenvolvimento                                      99.883,76             1                             99.883,76
33.90.39 Pré-homologação                                      99.883,76             1                             99.883,76
33.90.39 Homologação/Implantação                                      74.912,82             1                             74.912,82
33.90.39 Capacitação                                      74.912,82             1                             74.912,82
33.90.39 Operação assistida                                     49.941,88             1                             49.941,88
                                                      Total Geral                                  499.418,80             6                          499.418,80

 

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00) - REPASSADORA (FIOCRUZ)
Meta/Etapa/Atividade  N° Mês/Liberação Rubrica Rubrica Rubrica Rubrica Rubrica Valor Total (R$) Período de Execução
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Parcela 33.90.39 3390.. 3390.. 3390.. 3390..
1 /1.1 1 1 99.883,76         R$ 99.883,76 Executado
2/2.1;2.2 2 4 99.883,76         R$ 99.883,76 Mês 1 a 3
3/3.1 3 13 99.883,76         R$ 99.883,76 Mês 3 a 6
4/4.1 4 18 74.912,82         R$ 74.912,82 Mês 4 a 10
5/5.1 5 21 74.912,82         R$ 74.912,82 Mês 8 a 11
6/6.1 6 26 49.941,88         R$ 49.941,88 Mês 6 a 12
TOTAL               R$ 499.418,80  

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00) - RECEBEDORA (PARCEIRO)

Meta/Etapa/Atividade  N°
Parcela Mês/Liberação Rubrica

33.90.39
Rubrica
3390..

Rubrica
3390..

Rubrica
3390..

Rubrica
3390.. Valor Total (R$) Período de Execução

1 /1.1 1 out/20 99.883,76         99.883,76 Executado
2/2.1;2.2 2 ago/21 99.883,76         99.883,76 Mês 1 a 3
3/3.1 3 dez/21 99.883,76         99.883,76 Mês 3 a 6
4/4.1 4   74.912,82           Mês 4 a 10
5/5.1 5   74.912,82           Mês 8 a 11
6/6.1 6   49.941,88           Mês 6 a 12
TOTAL 299.651,28  
 

  

8 - ASSINATURAS / CARIMBOS (rubricar todas as demais páginas): 

 

 DE ACORDO: 
 ______________________________________________                   ________________________________________________
               Coordenador do Projeto da Fiocruz                                                              Coordenador do Projeto da Parceira
               Solange Siqueira Duarte dos Santos                                                                 Antonio José ledo Alves da Cunha
                           Mat.SIAPE 1787182                                                                                               Mat.SIAPE 7360966
 
 _________________________________________________                   ____________________________________________
                 Responsável legal na Fiocruz                                                                       Representante legal da Parceira
          Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos                                                                      Denise Pires de Carvalho
                                  Diretora                                                                                                                Reitora
INI - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas                                  UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO JOSE LEDO ALVES DA CUNHA, Usuário Externo, em 18/10/2022, às 11:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Leão Rocha, CPF: 893.219.527-72, IDENTIDADE: 374781 MM/RJ, em 21/10/2022, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS, Vice-Diretor(ª) de Gestão, em 26/10/2022, às 09:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDILEA GONCALVES VELOSO DOS SANTOS, Diretor(ª) do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI),
em 26/10/2022, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2106092 e o código CRC DF2D5653.
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