

PLANO DE TRABALHO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

(Com transferência de recursos financeiros entre os partícipes públicos – se o parceiro for uma OSC, aplica-se o Termo de Fomento/ Colaboração)
Nº _____ / 2020.

1- DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		
C.N.P.J: 33.781.055/0001-35		
Endereço: Av. Brasil, 4.365, Manguinhos		
Cidade: Rio de Janeiro	UF: RJ	CEP: 21040-360
Telefone: (21) 3885-1616		
Nome do Responsável: Nísia Trindade Lima		
CPF: 425.005.407-15	Identidade: 037949451	Órgão Expedidor: IFP

Unidade Fiocruz executora do projeto: Instituto Carlos Chagas		
C.N.P.J: 33781055/0065-08		
Endereço: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC		
Cidade: Curitiba	UF: PR	CEP: 81350-010
Telefone: (41)3316-3230		
Nome do Diretor: Bruno Dallagiovanna Muñiz		
RNE: V282170-P	Órgão Expedidor: CGPI/DIREX/DPF	

Órgão / Entidade parceira: Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná		
C.N.P.J: 03.579.617/0001-00		
Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Cietep, Jardim Botânico		
Cidade: Curitiba	UF: PR	CEP: 80215-090
Telefone: 41 3218-9250		
Nome do Responsável: Ramiro Wahrhaftig		
CPF: 321.770.549-15	Identidade: 952.291-3	Órgão Expedidor: SSP/PR

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº _____ / 2020

Assinaturas manuais:
Assinatura 1: [Assinatura]
Assinatura 2: [Assinatura]

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO



Identificação do Objeto:

O presente Convênio tem por objeto apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I) no estado do Paraná, por meio de uma Chamada Pública para concessão de apoio financeiro com a finalidade de implantar uma rede de pesquisa nas áreas de Doenças Emergentes e Negligenciadas; Terapia Celular; Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras para a Saúde e; Genômica, Proteômica, Biologia de Sistemas e Computação Científica. Este Convênio será financiado pela FIOCRUZ e pela Fundação Araucária (Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP - do estado do Paraná). Os Projetos aprovados deverão ser coordenados por servidores do Instituto Carlos Chagas (ICC) ou por pesquisadores vinculados a Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) paranaenses ou Institutos de Ensino Superior (IES) paranaenses. No caso dos projetos coordenados por pesquisadores externos ao ICC, estes deverão estabelecer colaboração com Laboratórios do ICC, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Título do Projeto:

Convênio entre a Fundação Oswaldo Cruz e a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná para apoiar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Estado do Paraná

Justificativa da Proposição:

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde que tem por missão produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação.

O Instituto Carlos Chagas (ICC) é a unidade técnico-científica regional da FIOCRUZ no Paraná e possui como missões gerar, adaptar, difundir e transferir conhecimento com vistas ao desenvolvimento científico, econômico e social em áreas estratégicas e prioritárias do Ministério da Saúde, desenvolvendo articuladamente atividades de pesquisa básica e aplicada, serviços de referência, formação de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e inovação visando contribuir para a promoção da saúde pública e o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O ICC/Fiocruz-PR se destaca como um produtivo centro de pesquisa, atuando nas áreas de bioquímica, biologia molecular e biologia celular de agentes infecciosos e seus hospedeiros, no estudo da regulação da expressão gênica de microrganismos e parasitas, na caracterização molecular de células-tronco, em virologia molecular e em biotecnologia.

Como um dos principais agentes incentivadores da Pesquisa e Desenvolvimento no Paraná, a Fundação Araucária (FA) busca o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado do Paraná, por meio de investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

Nesse sentido, o Convênio de Inovação entre FIOCRUZ e FA tem como objetivo a promoção de pesquisas e inovações e formação de redes de P,D&I em saúde no Estado do Paraná. Será lançada uma Chamada Pública que contribuirá substancialmente com o apoio à pesquisa de excelência, realizada pelos pesquisadores do Paraná, sob temas de importância estratégica e visando a resolução de problemas do SUS, por meio da geração de novos conhecimentos, desenvolvimento de novas tecnologias, inovação e a formação de recursos humanos altamente qualificados. Justifica-se a parceria entre a FIOCRUZ e a FA para executar este Convênio, pela expertise desta Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP), em áreas estratégicas para o Brasil e para o estado do Paraná.

Serão selecionados até 10 projetos com valor entre R\$ 100.000,00 e R\$ 250.000,00 por meio de Chamada Pública, a ser publicada por esta FAP, na qual serão concedidos auxílio financeiro à pesquisa científica e tecnológica dos projetos de pesquisa das ICTs e IES paranaenses. Os critérios de seleção serão definidos pelo Comissão de Elaboração da chamada com base na análise do mérito científico da

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº ____/ 2020

Assinatura manuscrita

proposta e do proponente com a finalidade de implantar uma rede de pesquisa nas áreas de Doenças Emergentes e Negligenciadas; Terapia Celular; Desenvolvimento de Tecnologias Inovadoras para a Saúde e; Genômica, Proteômica, Biologia de Sistemas e Computação Científica.



3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

Período de Execução:

INÍCIO: 07/2020 TÉRMINO: 10/2023.

4 - DOS RESPONSÁVEIS PELO CONVÊNIO/TED

FIOCRUZ

Coordenador/ Gestor do projeto na Fiocruz: Andrea Rodrigues Ávila

Matrícula: 1555397 DDD/Telefone: 41-21043471

E-mail: andrea.avila@fiocruz.br

Fiscal Técnico: Deyves Mendes Paraguassu

Matrícula: 1482491 DDD/Telefone: (41) 2104-3450

E-mail: deyves.paraguassu@fiocruz.br

PARCEIRO

Coordenador/ Gestor do projeto no parceiro: Luiz Márcio Spinosa

Matrícula: DDD/Telefone: 41 - 32189260

E-mail: spinosa@fundacaoaraucaria.org.br

Fiscal Técnico: Nilceu Jacob Deitos

Matrícula: DDD/Telefone: (41) 3218-9250

E-mail: fapprdc@gmail.com

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

NATUREZA DA DESPESA		Valor	Quantidade	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unitário		Fiocruz	Fundação Araucária	
339039	Serviços (recursos do convênio) Licitação de empresa para emissão de passagens e pagamento de diárias para pesquisadores avaliadores do Convênio	A definir	1 empresa licitada	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Serviços (recursos do convênio): Publicação de Chamada, de resultados e documentos correlatos em Diário Oficial e nos sites da FA e da Fiocruz	A definir	Até 20 publicações	10.000,00	10.000,00	20.000,00
339020	Apoio ao pesquisador	A definir	Até 10 projetos	950.000,00	950.000,00	1.900.000,00
Total Geral				1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº ____/ 2020

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00) – CONCEDENTE (FIOCRUZ)								
Meta	Etapas	No. Parcela	Mês / Liberação	Natureza da Despesa / Código	Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz	Instituto Carlos Chagas	Valor Total (R\$)	Período de Execução
1. Publicação da Chamada	1.2 Lançar a chamada	Única	Julho/ 2020	339039	2.500,00	2.500,00	5.000,00	Jul/ 2020 – Out/2023
2. Contratação e execução dos projetos	2.1 Seleção dos projetos aprovados			339039	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	2.2 Execução dos projetos aprovados			339020	237.500,00	237.500,00	475.000,00	
Total da Parcela 1				Total	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
2. Contratação e execução dos projetos	2.2 Execução dos projetos aprovados			339020	237.500,00	237.500,00	475.000,00	
3. Acompanhamento dos projetos	3.1 Avaliação dos projetos implementados			339039	12.500,00	12.500,00	25.000,00	
	3.2 Acompanhamento da execução dos projetos implementados							
	3.3 Prestação de Contas							
Total da Parcela 2				Total	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
		TOTAL			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Jul/2020 a Out/2023

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$ 1,00) – CONVENIENTE (FA)						
Meta	Etapas	No. Parcela	Mês / Liberação	Natureza da Despesa / Código	Valor Total (R\$)	Período de Execução
1. Publicação da Chamada	1.2 Lançar a chamada	1	Julho/ 2020	339039	5.000,00	Jul/ 2020 – Jul/2021
2. Contratação e execução dos projetos	2.1 Seleção dos projetos aprovados			339039	20.000,00	
	2.2 Execução dos projetos aprovados			339020	475.000,00	
Total da Parcela 1				Total	500.000,00	
2. Contratação e execução dos projetos	2.2 Execução dos projetos aprovados	2	Até Julho/2021	339020	475.000,00	Jul/2021 – Out/2023
3. Acompanhamento dos projetos	3.1 Avaliação dos projetos implementados			339039	25.000,00	
	3.2 Acompanhamento da execução dos projetos implementados					
	3.3 Prestação de Contas					
Total da Parcela 2		Total	500.000,00			
		TOTAL			1.000.000,00	Jul/2020 – a Out/2023

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº ____/ 2020

7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA



Metas	Etapas	Atividades	Produto	Quantidade Estimada	Início	Término	Valor (R\$)	Natureza da Despesa
1 - Publicação da Chamada	1.1 - Elaborar a Chamada	Criação de comissão para elaboração da Chamada	Comissão de elaboração da Chamada instituída	1	Jul/20	Jul/20	N/A	
	1.2 - Lançar a Chamada	Elaboração, pela FA, do Edital da Chamada Pública	Edital elaborado	1	Jul/20	Ago/20	N/A	
2 - Contratação e execução dos Projetos		Publicação, pela FA, da Chamada Pública	Edital publicado	1	Ago/20	Set/20	10.000,00	339039
		Recebimento das Propostas	Propostas recebidas		Set/20	Out/20	N/A	
	2.1 - Seleção dos projetos aprovados	Análise e julgamento das propostas de projetos	Projetos selecionados	-	Out/20	Nov/20	30.000,00	339039
		Publicação, pela FA, do resultado da Chamada Pública	Resultado publicado	-	Nov/20	Dez/20	10.000,00	339039
		Contratação dos projetos	Projetos contratados	Até 10	Dez/20	Mar/21	N/A	
3 - Acompanhamento dos projetos	2.2 - Execução dos projetos aprovados	Execução dos Projetos Contratados	Projetos Executados	Até 10	Dez/20	Mar/23	1.900.000,00	339020
	3.1 - Avaliação dos projetos implementados	Reuniões de avaliação	Relatório parcial e final de avaliação	2	Dez/20	Mai/23	20.000,00	339039
	3.2 - acompanhamento da execução dos projetos implementados	Realização de seminários durante o programa	Seminário realizado	1	Dez/20	Mar/23	10.000,00	339039
	3.3 - Prestação de contas final dos projetos	Realização de seminários no final do programa	Seminário realizado	1	Mar/23	Out/2023	20.000,00	339039

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO RECEITA Nº ____ / 2020

8 - AFERIÇÃO DA QUALIDADE

PRODUTO	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	FORMA DE AFERIÇÃO
Chamada publicada	Chamada Publicada no tempo previsto	Verificação de cumprimento do planejamento de prazo para publicação.
Propostas de projetos avaliados	Propostas de projetos avaliados e selecionados no tempo previsto	Confirmação da análise das propostas dos projetos apresentados e seleção dos mesmos
Projetos implementados	Cumprimento de cronograma	Análise comparativa entre previsto e executado
Seminários de avaliação	Avaliação de todos os projetos realizada no tempo previsto	Elaboração de relatório de avaliação

9 - EQUIPE DO PROJETO

COLABORADOR	INSTITUIÇÃO	FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO	PAPEL NO PROJETO	RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS	E-MAIL	TELEFONE	Link Currículo lattes
Bruno Dallagiovanna	ICC	Diretor	Gestor	Acompanhamento e fiscalização da execução técnica, financeira e física do objeto do Convênio	bruno.dallagiovanna@focruz.br	(41) 2104-3450	http://lattes.cnpq.br/5038843270685960
Andréa Rodrigues Ávila	ICC	Vice-diretora	Coordenadora e Gestora	Acompanhamento e fiscalização da execução técnica, financeira e física do objeto do Convênio	andrea.avila@focruz.br	(41) 2104-3450	http://lattes.cnpq.br/6529345404413981
Deyves Mendes Paraguassu	ICC	Analista de Gestão em Saúde	Fiscal do Convênio	Acompanhamento e fiscalização da execução técnica, financeira e física do objeto do Convênio	deyves.paraguassu@focruz.br	(41) 2104-3450	http://lattes.cnpq.br/6032785232293871
Luiz Márcio Spinosa	FA	Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação	Gestor	Acompanhamento e fiscalização da execução técnica, financeira e física do objeto do Convênio	spinosa@fundacao.org.br	(41) 3218-9250	http://lattes.cnpq.br/9989132891187902
Nilceu Jacob Deitos	FA	Gerente Técnico	Gestor	Acompanhamento e fiscalização da execução técnica, financeira e física do objeto do Convênio	fapprd@gmail.com	(41) 3218-9250	http://lattes.cnpq.br/7773392642776329

10 - COMUNICAÇÃO DE EVENTOS

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO RECEITA Nº ____ / 2020

EVENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CANAL DE COMUNICAÇÃO	PERIODICIDADE
Formalização do Convênio entre Fiocruz e FA	Convênio	Publicação no Diário Oficial	até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura do Convênio
Lançamento de Chamada	Chamada	Sites da FA, ICC e Publicação no Diário Oficial	Mês 3
Resultado da seleção de projetos	Nota de divulgação	Sites da FA, ICC e Publicação no Diário Oficial	Mês 6
Contratação dos projetos	Termo de outorga	Plataforma da FA	Mês 6
Primeira liberação de recursos aos Projetos selecionados	Comprovante de pagamento do 1º repasse	Publicação no Diário Oficial	Mês 1
Prestação de contas parcial dos projetos	Relatório	Plataforma da FA	Mês 19
Segunda liberação de recursos aos Projetos selecionados	Comprovante de pagamento do 2º repasse	Publicação no Diário Oficial	Até Mês 13
Prestação de contas final dos projetos	Relatório	Plataforma da FA	Mês 40

11 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE AÇÃO					
			O que fazer?	Quando?	Onde?	Por quê?	Quem?	Como?
Atraso na formalização do Convênio entre Fiocruz e FA	MÉDIA	MÉDIO	Envolver equipes de trabalho das instituições para priorizar o assunto	Um mês antes do período de celebração	Fiocruz e FA	Evitar atraso no processo	Gestores das instituições	Reuniões e contatos regulares entre as instituições
Atraso no repasse de recursos do Convênio, pela Fiocruz, à FA	MÉDIA	FORTE	Garantir que os recursos do programa estejam previstos no orçamento da Fiocruz e que os recursos cheguem à FA, conforme planejado	Anteriormente a data prevista no cronograma de desembolso	Fiocruz	Evitar atrasos nos projetos	Diretor e Vice-diretor de Gestão do ICC	Articulando a disponibilização de recursos no orçamento da Fiocruz, baseando-se nos prazos dos cronogramas de desembolso e execução
Atraso no repasse de recurso, pela FA, aos projetos de pesquisa aprovados	BAIXA	FORTE	Garantir que o recurso seja disponibilizado na data prevista	Anteriormente a data prevista do repasse dos recursos	FA	Evitar nos projetos	Gestor da FA	Planejando a disponibilização de recursos no orçamento da Fiocruz em tempo hábil
Atraso nas prestações de contas parcial e final da FA para a Fiocruz	BAIXA	FORTE	Acompanhamento financeiro para controle interno	anual	FA	Evitar atrasos nas prestações de contas	Analista da FA	Elaborando relatórios financeiros de acompanhamento

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO RECEITA Nº ____ / 2020

12 – ASSINATURAS/ CARIMBOS (rubricar todas as demais páginas):

DE ACORDO:


Coordenador do Projeto/Gestor da Fiocruz:
ANDREA RODRIGUES ÁVILA
Vice-Diretora da Pesquisa do ICC

Coordenador do Projeto/Gestor da Parceira:
Luiz Márcio Spinosa
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação
da Fundação Araucária

APROVAÇÃO



Diretor do Instituto Carlos Chagas
BRUNO DALLAGIOVANNIA
Diretor de Inovação
Mat. SIAPE: 15547411Z
Instituto Carlos Chagas
Fiocruz-PR

Diretor de Administração e Finanças
GERSON LUIZ KOCH
Fundação Araucária

APROVAÇÃO:


Vice-Presidente da VPPIS
MARCO AURÉLIO KRIEGER
Vice-Presidente
Marco Aurélio Krieger
Vice-Presidente de Produção e
Inovação em Saúde / Fiocruz
SIAPE: 0464184

APROVAÇÃO:


Representante legal da Fiocruz:
NÍSIA TRINDADE LIMA
Presidente da FIOCRUZ
NÍSIA TRINDADE LIMA
Presidente
Fundação Oswaldo Cruz
SIAPE: 0463342

Representante legal da Parceira:
RAMIRO WAHRHAFTIG
Presidente da Fundação Araucária

PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO RECEITA Nº ____ / 2020

Curitiba, 24 de Julho de 2020.



PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO RECEITA Nº ____/ 2020

Ass
MM

Documento: **PLANO_DE_TRABALHO_26.05.20_ULTIMAVERSAO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Gerson Luiz Koch** em 26/06/2020 13:46, **Ramiro Wahrhaftig** em 30/06/2020 09:28.

Inserido ao protocolo **16.623.623-1** por: **Diego Iwankio** em: 28/05/2020 18:50.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
c2041bdc417869cca1f6edd2b532c225.

Handwritten signatures and initials:
Aval
MNH
J

21