

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.169184/2023-57

TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 1		
PLANO DE AÇÃO Nº 00030420230024-001748 TIPO PROJETO: TED nº 46/2023 PROCESSO: 25000.169184/2023-57		
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE	CNPJ: 00.530.493/0001-71	UF: DF
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.058-900		
REPRESENTANTE LEGAL: SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA		CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF/MF: ***.176.908-**		
ENTIDADE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ	CNPJ: 33.781.055/0001-35	UF: RJ
ENDEREÇO: AV BRASIL, 4365, MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ		
REPRESENTANTE LEGAL: MÁRIO SANTOS MOREIRA		CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF/MF: ***.386.357-**		
PEDIDO DO CONVENENTE: Ofício 1141/2024/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ (SEI 0044442018)		
OBJETO DESTES TERMO ADITIVO: SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 475.000,00		
PARECER DE APROVAÇÃO: Parecer Técnico 11/2024-CGAIP/DGIP/SE/MS (SEI 0044887357), complementado pelo Despacho DGIP/SE/MS (SEI 0044640548).		
TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 475.000,00 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 21/11/2023 TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATUAL: 22/02/2026 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/06/2026 VALOR DO INSTRUMENTO APÓS ADITIVO: R\$ 2.375.000,00		

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO BÁSICA

Aplica-se ao presente Termo Aditivo o Decreto nº 10.426/2020 e suas alterações e a Lei nº 8.666/1993, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Termo passará a contar da data de assinatura, limitando-se à data de vigência original deste instrumento de transferência de recursos ou de suas eventuais prorrogações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições deste instrumento de transferência de recursos não modificadas por este Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPLEMENTAÇÃO

A concedente fará a suplementação de recursos no valor especificado no quadro acima.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo é assinado, devendo ser publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, pelo **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

(Minuta cancelada pelo Parecer Referencial nº 00030/2019/CONIUR-MS/CGU/AGU (SEI 10003519))

ANEXOS

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

Alteração de Plano de Trabalho (Anexo V)									
Anexo V Aprovado					Novo Anexo V				
Meta	Etapas	Descrição	Início	Término	Meta	Etapas	Descrição	Início	Término
1. Elaborar a terceira edição do Curso de Educação Popular em Saúde (EdPopSUS 3)	1.1	Realizar oficina para construção do currículo do EdPopSUS 3	jan/24	jan/24	1. Elaborar a terceira edição do Curso de Educação Popular em Saúde (EdPopSUS 3)	1.1	Implementar a equipe de coordenação do projeto	jan/24	fev/26
	1.2	Implementar a equipe de coordenação do projeto	dez/23	ago/25		1.2	Realizar reuniões da coordenação Política Pedagógica do Projeto (CPP) com a participação de atores estratégicos da educação popular	jan/24	fev/26

						1.3	Realizar oficina para construção do currículo do EdPopSUS 3	fev/24	abr/24
2. Formar 5 equipes de coordenação estadual	2.1	Implementar equipe (coordenador e apoio técnico)	out/24	mai/25	2. Elaborar material educativo para o desenvolvimento do EdpopSUS 3	2.1	Selecionar equipe multidisciplinar para elaboração do material educativo	mar/24	abr/24
	2.2	Realizar oficina para elaboração de plano de trabalho de formação dos educadores e acompanhamento pedagógico	out/24	out/24		2.2	Realizar oficina de revisão de conteúdo e ilustração do material educativo	jun/24	ago/24
						2.3	Realizar a impressão do material educativo produzido para distribuição entre educadores e educandos	set/24	mar/25
						2.4	Produzir vídeos temáticos e outros materiais multimídias	mai/24	fev/26
3. Formar 100 educadores populares	3.1	Realizar curso de formação dos educadores	nov/24	nov/24	3. Formar 5 equipes de coordenação estadual	3.1	Implementar equipe	nov/24	fev/26
						3.2	Realizar oficina para elaboração de plano de trabalho de formação dos educadores e acompanhamento pedagógico	nov/24	dez/24
4. Formar 5 turmas do EdPopSUS 3 e matricular 175 educandos	4.1	Criar uma plataforma de gestão acadêmica para acompanhamento da formação e certificação dos educandos	jun/24	nov/24	4. Formar 100 educadores populares	4.1	Selecionar educadores	nov/24	mar/25
	4.2	Desenvolver o curso em cinco estados na modalidade presencial	fev/25	mai/25					
	4.3	Realização da mostra de encerramento das turmas	jul/25	jul/25					
	4.4	Selecionar equipe multidisciplinar para elaboração do material educativo	mar/24	mar/24		4.2	Realizar curso de formação dos educadores	dez/24	mar/25
	4.5	Realizar oficina de revisão de conteúdo e ilustração do material educativo	abr/24	abr/24					
	4.6	Realizar a impressão do material educativo produzido para distribuição entre os educandos	ago/24	ago/24					
	4.7	Produzir vídeos temáticos e outros materiais multimídias	abr/24	jun/25					
5. Formar 15 turmas do EdpopSUS 3 e matricular 525 educandos					5.1	Criar uma plataforma de gestão acadêmica para acompanhamento da formação e certificação dos educando	jul/24	dez/24	
					5.2	Desenvolver o curso em cinco estados na modalidade presencial	dez/24	dez/25	
					5.3	Realização da mostra de encerramento das turmas	jun/25	dez/25	
					5.4	Elaboração de relatório de sistematização	jul/25	fev/26	

Anexo V – Plano de Aplicação			
Natureza da Despesa	Elementos de Despesa	Especificação	Valor Aprovado
Corrente	33.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.900.000,00
Corrente	33.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Aditivo de Valor R\$ 475.000,00
TOTAL			R\$ 2.375.000,00

Alteração do Cronograma de Desembolso Detalhado						
Anexo VI Inicial			Alteração do Anexo VI			
Parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			Alteração das parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			
Nº	Data	Total Aprovado	Nº	Data	PF	Total Solicitado
1	dez/23	R\$ 200.000,00	1	fev/24	2024PF001659 (SEI 0039071037)	R\$ 200.000,00
2	abr/24	R\$ 600.000,00	2	jul/24	2024PF006429 (SEI 0041757170)	R\$ 600.000,00
3	ago/24	R\$ 800.000,00	3	nov/24	2024PF010370 (SEI 0044163581)	R\$ 800.000,00
4	dez/24	R\$ 250.000,00	4	mar/25		R\$ 300.000,00
5	ago/25	R\$ 50.000,00			Aditivo de Valor	R\$ 470.000,00
			5	fev/26	Aditivo de Valor	R\$ 5.000,00
TOTAL		R\$ 1.900.000,00			TOTAL	R\$ 2.375.000,00

 Documento assinado eletronicamente por **Mario Santos Moreira, Usuário Externo**, em 19/02/2025, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

 Documento assinado eletronicamente por **Swedenberger do Nascimento Barbosa, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 21/02/2025, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046142226** e o código CRC **FCB8F5B1**.