



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação-Geral de Análise e Formalização de Investimentos
Coordenação de Monitoramento e Ajustes de Instrumentos de Investimentos

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.158517/2020-70

TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 1		
PROPOSTA Nº 733781/20-039 TIPO PROJETO: TED nº 109/2020 PROCESSO: 25000.158517/2020-70		
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE	CNPJ: 00.530.493/0001-71	UF: DF
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.058-900		
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO MASSUDA		CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF/MF: ***.349.659-**		
ENTIDADE: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	CNPJ: 33.781.055/0001-35	UF: RJ
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 4365 - MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO - CEP 21040-900		
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO SANTOS MOREIRA		CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF/MF: ***.386.357-**		
PEDIDO DO CONVENIENTE: Ofício 1203/2024/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ (SEI 0044837752) e Ofício 212/2025/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ (SEI 0046469360).		
OBJETO DESTE TERMO ADITIVO: SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 858.392,00		
PARECER DE APROVAÇÃO: Parecer Técnico 5/2025-CODEP/COGEP/SAA/SE/MS (SEI 0045751108), complementado pelo Parecer Técnico 14/2025-CODEP/COGEP/SAA/SE/MS (SEI 0046547834) e pelos Despachos DIORC/SAA/CGOF/SAA/SE/MS (SEI 0045859895 e 0046567305).		
TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 858.392,00 INÍCIO DA VIGÊNCIA: 26/11/2020 TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATUAL: 01/12/2025 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/03/2026 VALOR DO INSTRUMENTO APÓS ADITIVO: R\$ 4.291.963,00		

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO BÁSICA

Aplica-se ao presente Termo Aditivo o Decreto nº 10.426/2020 e suas alterações e a Lei nº 8.666/1993, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Termo passará a contar da data de assinatura, limitando-se à data de vigência original deste instrumento de transferência de recursos ou de suas eventuais prorrogações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições deste instrumento de transferência de recursos não modificadas por este Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUPLEMENTAÇÃO

A concedente fará a suplementação de recursos no valor especificado no quadro acima.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo é assinado, devendo ser publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, pelo **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

MARIO SANTOS MOREIRA
Presidente da FIOCRUZ

ADRIANO MASSUDA
Secretário Executivo

(Minuta cancelada pelo Parecer Referencial nº 00030/2019/CONIUR-MS/CGU/AGU (SEI [10003519](#))

ANEXOS

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

Alteração de Plano de Trabalho (Anexo II)									
Anexo II Aprovado					Novo Anexo II				
Meta	Etap	Descrição	Início	Término	Meta	Etap	Descrição	Início	Término
1. Construção da proposta pedagógica.	1.1	Definição da equipe técnica responsável.	nov/20	nov/23	1. Construção da proposta pedagógica.	1.1	Definição da equipe técnica responsável.	dez/20	jul/24
	1.2	Elaboração de chamadas públicas.	nov/20	nov/23		1.2	Elaboração de chamadas públicas.	dez/20	jul/24
	1.3	Realização de reuniões para a construção das propostas educacionais.	nov/20	nov/23		1.3	Realização de reuniões para a construção das propostas educacionais.	dez/20	jul/24
	1.4	Realização de oficinas com os parceiros do Ministério da Saúde.	nov/20	nov/23		1.4	Realização de oficinas com os parceiros do Ministério da Saúde.	dez/20	jul/24
2. Qualificação dos servidores públicos federais do Ministério da Saúde sobre temas relevantes.	2.1	Elaboração dos projetos pedagógicos de cursos de atualização e oficina.	nov/20	nov/23	2. Qualificação dos servidores públicos federais do Ministério da Saúde sobre temas relevantes.	2.1	Elaboração dos projetos pedagógicos de cursos de atualização e oficina.	dez/20	dez/25
	2.2	Produção de recursos educacionais que comporão os cursos	nov/20	nov/23		2.2	Produção de recursos educacionais que comporão os cursos.	dez/20	dez/25
	2.3	Produção dos cursos em plataforma online.	nov/20	nov/23		2.3	Produção dos cursos em plataforma online.	dez/20	dez/25
	2.4	Certificação dos cursos e oficina para os concluintes.	nov/20	nov/23		2.4	Oferta dos cursos de atualização e oficina.	dez/20	dez/25
	2.5	Realização de Seminários voltados para servidores públicos federais do Ministério da Saúde.	nov/20	nov/23		2.5	Certificação dos cursos e oficina para os concluintes.	dez/20	dez/25
						2.6	Realização de Seminários voltados para servidores públicos federais do Ministério da Saúde.	dez/20	dez/25
3. Formação para atuar nas políticas públicas de saúde	3.1	Especialização em políticas públicas em saúde.	nov/20	nov/23	3. Formação para atuar nas políticas públicas de saúde	3.1	Elaboração do Projeto Pedagógico de curso de Especialização em políticas públicas em saúde.	dez/20	dez/25
	3.2	Produção de recursos educacionais que comporão o curso.	nov/20	nov/23		3.2	Produção de recursos educacionais que comporão o curso.	dez/20	dez/25
	3.3	Produção do curso em plataforma online.	nov/20	nov/23		3.3	Produção do curso em plataforma online.	dez/20	dez/25
	3.4	Oferta do curso de especialização online.	nov/20	nov/23		3.4	Oferta do curso de especialização online.	dez/20	dez/25
	3.5	Certificação dos concluintes do curso de especialização.	nov/20	nov/23		3.5	Certificação dos concluintes do curso de especialização.	dez/20	dez/25
4. Construção de conhecimento sobre os processos educacionais voltados para os servidores públicos federais do Ministério da Saúde.	4.1	Construção de protocolo de acompanhamento dos resultados e entregas do projeto.	nov/20	nov/23	4. Construção de conhecimento sobre os processos educacionais voltados para os servidores públicos federais do Ministério da Saúde.	4.1	Construção de protocolo de acompanhamento dos resultados e entregas do projeto.	dez/20	dez/25
	4.2	Construção de instrumento de levantamento prévio (sobre expectativas, conhecimentos e perfil dos participantes) das ofertas educacionais do projeto.	nov/20	nov/23		4.2	Construção de instrumento de levantamento prévio (sobre expectativas, conhecimentos e perfil dos participantes) das ofertas educacionais do projeto.	dez/20	dez/25
	4.3	Construção de instrumento de avaliação de reação junto aos participantes.	nov/20	nov/23		4.3	Construção de instrumento de avaliação de reação junto aos participantes.	dez/20	dez/25
	4.4	Aplicação dos dois instrumentos.	nov/20	nov/23		4.4	Aplicação dos dois instrumentos.	dez/20	dez/25
	4.5	Realização de oficina de avaliação das ofertas educacionais implementadas.	nov/20	nov/23		4.5	Realização de oficina de avaliação das ofertas educacionais implementadas.	dez/20	dez/25
					5. Capacitar os novos servidores do Ministério da Saúde	5.1	Realização de reuniões com parceiros do MS para a construção das propostas e eventos educacionais.	dez/24	dez/25
						5.2	Realização de Seminário de Acolhimento para os novos servidores do Ministério da Saúde.	dez/24	dez/25
						5.3	Elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos a serem ofertados no Ambiente Virtual da Fiocruz.	dez/24	dez/25
						5.4	Elaboração de proposta de trilha formativa autoinstrucional para os diferentes setores do Ministério da Saúde.	dez/24	dez/25
						5.5	Produção de recursos educacionais e adaptação dos recursos já disponíveis para os cursos.	dez/24	dez/25
						5.6	Oferta da trilha de aprendizagem dos cursos autoinstrucionais.	dez/24	dez/25
						5.7	Certificação dos cursos e seminário para os alunos concluintes.	dez/24	dez/25

Anexo II – Plano de Aplicação			
Natureza da Despesa	Elementos de Despesa	Especificação	Valor Aprovado
Corrente	33.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.433.571,00
Corrente	33.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(Aditivo de Valor) R\$ 858.392,00
TOTAL			R\$ 4.291.963,00

Alteração do Cronograma de Desembolso Detalhado						
Anexo VI Inicial			Alteração do Anexo VI			
Parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			Alteração das parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			
Nº	Data	Total Aprovado	Nº	PF	Data	Total Solicitado

1ª	jul/21	R\$ 309.023,00	1ª	2021PF003952 (SEI 0021547034)	jul/21	R\$ 309.023,00
2ª	mai/22	R\$ 583.707,00	2ª	2022PF003200 (SEI 0026834237)	mai/22	R\$ 583.707,00
3ª	ago/22	R\$ 686.714,00	3ª	2022PF005493 (SEI 0028473665)	ago/22	R\$ 686.714,00
4ª	out/22	R\$ 583.707,00	4ª	2022PF007285 (SEI 0029712255)	out/22	R\$ 583.707,00
5ª	jul/23	R\$ 515.035,00	5ª	2023PF005669 (SEI 0035067658)	jul/23	R\$ 515.035,00
6ª	dez/23	R\$ 412.028,00	6ª	2023PF010441 (SEI 0038086888)	dez/23	R\$ 412.028,00
7ª	ago/24	R\$ 240.350,00	7ª	2024PF008878 (SEI 0043215818)	ago/24	R\$ 240.350,00
8ª	nov/24	R\$ 72.105,00	8ª		abr/25	R\$ 103.007,00
9ª	abr/25	R\$ 30.902,00	9ª	Aditivo de Valor	mai/25	R\$ 624.900,00
			10ª	Aditivo de Valor	ago/25	R\$ 192.200,00
			11ª	Aditivo de Valor	out/25	R\$ 41.292,00
Valor Total		R\$ 3.433.571,00		Valor Total		R\$ 4.291.963,00



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Massuda, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 03/04/2025, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mario Santos Moreira, Usuário Externo**, em 05/04/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046996215** e o código CRC **A75FBFB5**.